NΛCO — Plano de Desenvolvimento e Cronograma do MVP

Plano por fases, atividades, dependências e critérios de aceite

Planejamento técnico do projeto NΛCO

02 de novembro de 2026

Sumário

1. Premissas e visão geral **1**

2. Marcos principais **2**

3. Cronograma resumido por semana **2**

4. Atividades detalhadas e critérios de conclusão **4**
Fase A — Preparação e fundação (semanas 1–2 | 16–20 h) 4
Fase B — Persistência, identidade e papéis (semanas 3–7 | 40–50 h) 5
Fase C — Restaurante, horários e catálogo (semanas 8–11 | 32–40 h) 6
Fase D — Pedidos, idempotência e estoque (semanas 12–16 | 40–50 h) 7
Fase E — Review, dashboard e administração completa (semanas 17–18 | 16–20 h) 8
Fase F — Aplicativo mobile cliente (semanas 19–24 | 48–60 h) 8
Fase G — Web de gestão (semanas 25–29 | 40–50 h) 9
Fase H — Segurança, operação e staging (semanas 30–32 | 24–30 h) 10
Fase I — RNF-01 e release candidate (semanas 33–36 | 32–40 h) 11

5. Dependências e caminho crítico **11**

6. Matriz de rastreabilidade de entregáveis **12**

7. Riscos de cronograma e buffers **12**

8. Rotina semanal sugerida **13**
Definition of Done para cada atividade 13

9. Checklist de liberação do MVP **13**

Natureza do cronograma: plano-base estimativo, não compromisso de prazo. Considera desenvolvimento predominantemente individual, com aproximadamente 8–10 horas semanais disponíveis. A duração real depende do conhecimento prévio, retrabalho, infraestrutura e ritmo de aprendizado.

1. Premissas e visão geral

Item	Premissa
Horizonte	36 semanas (aprox. 9 meses)
Esforço estimado	288–360 horas; referência central de 324 horas
Capacidade	8–10 h/semana
Equipe	1 desenvolvedor principal; revisão externa eventual não contabilizada
Estratégia	Monólito modular; fatias verticais contrato → migration → service → controller → testes → UI
MVP	App mobile cliente + web gestão + API + PostgreSQL/Redis + testes + staging

Item	Premissa
Homologação	Campanhas RNF-01, segurança, concorrência, recuperação e smoke
Critério de escopo	Não incluir pagamentos/entregas reais, microservices, WebSocket/SSE ou features fora do MVP

Atenção: o cronograma não presume implementação já realizada. Antes do início, conferir estado real do repositório, branches, migrations e código para evitar recriar trabalho existente.

2. Marcos principais

Marco	Janela	Resultado esperado	Gate de saída
M0 — Preparação	Semanas 1–2	Escopo e contratos críticos fechados; repo e ambiente reproduzíveis.	CI mínimo passa; Docker local sobe; pendências bloqueadoras registradas.
M1 — Persistência e identidade	Semanas 3–5	Modelo físico inicial, migrations, autenticação e sessões.	Auth/roles testados; constraints e sessão revogável funcionam.
M2 — Operação de restaurante	Semanas 6–8	Gestão de restaurante, horários, publicação e papéis.	Responsável só acessa próprio restaurante; horário validado.
M3 — Catálogo	Semanas 9–11	Categorias, ProductBase, ofertas, imagem, preço e estoque.	RN-02/RN-06/RN-07/RN-09 cobertos.
M4 — Pedidos	Semanas 12–16	Checkout idempotente, snapshots, inbox, transições e estoque atômico.	Nenhum pedido/estoque duplicado; matriz de estados testada.
M5 — Recursos complementares	Semanas 17–18	Reviews, dashboard, perfil e administração.	Ownership, fórmulas e auditoria cobertos.
M6 — Mobile	Semanas 19–24	Jornada de cliente integrada à API real.	E2E de descoberta até review funciona.
M7 — Web	Semanas 25–29	Painel de gestão/pedidos/admin conectado.	Fluxo de operação de restaurante end-to-end funciona.
M8 — Qualidade operacional	Semanas 30–32	Segurança, regressão, observabilidade, backup e staging.	Sem bug crítico/alto conhecido; restore e smoke evidenciados.
M9 — Homologação	Semanas 33–36	Campanha RNF-01, correções, relatório e release candidate.	130 execuções planejadas + recovery/idempotência avaliadas; aprovação documentada.

3. Cronograma resumido por semana

Semana	Frente principal	Resultado/entregável
1	Preparação e alinhamento	Baseline do repositório, lista de pendências P-01…P-12, decisões/ADRs.

Semana	Frente principal	Resultado/entregável
2	Contratos e fundação	OpenAPI inicial, convenções, Docker Compose, CI mínimo.
3	Modelo físico	ERD revisado, schema Prisma, constraints e migrations iniciais.
4	Infra de persistência	Seeds de teste, repositories, health/readiness, testes de migration.
5	Autenticação	Cadastro, login, Argon2id, access/refresh, logout e rate limit.
6	Perfil e papéis	`/api/me`, UserRole, sessões ativas, solicitação RESPONSAVEL.
7	Administração de papéis	Aprovação/rejeição, cooldown, RoleAuditEvent e ADMIN seguro.
8	Restaurantes/horários	CRUD, publicação, ownership, timezone, validação de horários.
9	Categorias e produto-base	CRUD/contratos de categoria e ProductBase, relações corretas.
10	Ofertas	RestaurantProduct, preço, estoque, normalização e unicidade.
11	Mídia e catálogo público	Cloudinary adapter, validação upload, catálogo/cache/invalidação.
12	Pedido base	Schema Order/OrderItem/OrderEvent, snapshots e cálculo monetário.
13	Checkout	Validação de carrinho, preço, horário, publicação e estoque sem baixa.
14	Idempotência	IdempotencyRecord, hash canônico, replay, tombstone e consulta.
15	Estados/estoque	Confirmação, recusa, transições, cancelamento e transações atômicas.
16	Inbox/OrderView	Listas, filtros, polling, contadores e decisão de leitura de visualização.
17	Reviews/dashboard	Review PRODUCT_ONLY, métricas e timezone do período.
18	Administração e hardening backend	Transferência de restaurante, remoção de papel, regressão API.
19	Mobile: base	Navegação, tema/base, sessão segura, clientes HTTP e estados comuns.
20	Mobile: descoberta	Explorar restaurantes, busca/filtros, detalhe e catálogo.
21	Mobile: carrinho/checkout	Carrinho local, preço decimais, endereço e idempotência.

Semana	Frente principal	Resultado/entregável
22	Mobile: pedidos	Histórico, detalhe, polling/refresh, cancelamento e falhas.
23	Mobile: reviews/perfil	Avaliação de item concluído, perfil e logout/limpeza.
24	Mobile: integração/E2E	Jornada completa, Appium, acessibilidade e correções.
25	Web: base e restaurante	Router/layout, sessão, selecionar restaurante, perfil do estabelecimento.
26	Web: catálogo	Categorias, oferta, preço, estoque, imagens e validação.
27	Web: pedidos	Inbox, lista, filtros, detalhe e ações de transição.
28	Web: dashboard/admin	Indicadores, solicitações, transferências e auditoria.
29	Web: integração/E2E	Polling, estados vazios/erro, acessibilidade, regressão.
30	Segurança	Testes de autorização cruzada, tokens, refresh reuse, CSRF/XSS, rate limit.
31	Operação	Logs/métricas/tracing, alertas, backup, restore e health checks.
32	Staging/regressão	Migrations, smoke, fluxos críticos, release checklist.
33	RNF-01: preparação	Dataset, scripts k6, ambiente estável, cache frio/aquecido.
34	RNF-01: carga/overhead	Execuções oficiais de carga e comparação de instrumentação.
35	RNF-01: concorrência/recovery	Disputa de estoque, idempotência, falha/recuperação.
36	Correções e homologação	Reexecuções necessárias, relatório, evidências e release candidate.

4. Atividades detalhadas e critérios de conclusão

Fase A — Preparação e fundação (semanas 1–2 | 16–20 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
A01	Inspecionar árvore, branches, scripts, versões e estado atual do repo	Nenhuma	Inventário real sem sobrescrever trabalho existente.
A02	Comparar implementação existente com os quatro documentos-base e adendo	A01	Matriz implemen- tado/parcial/ausente/conflitante.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
A03	Resolver P-01 a P-05 e P-08 antes do freeze de API	A02	Decisões registradas e contratos coerentes.
A04	Resolver abordagem de categorias e dashboard multi-restaurante	A02	Contratos de contexto e recursos definidos.
A05	Criar/organizar diretórios apps/api, apps/mobile, apps/web, packages e docs	A01	Estrutura mínima consistente com monólito modular.
A06	Fixar Node 26 LTS em arquivo de versão e CI	A05	Local e CI usam runtime compatível idêntico.
A07	Configurar TypeScript strict, lint, format e scripts npm	A05	lint/typecheck/build executáveis.
A08	Criar Docker Compose PostgreSQL + Redis + health checks	A05	Ambiente sobe e persiste dados localmente.
A09	Criar `.env.example` sem segredos e validação de configuração	A05	App falha claramente com variável obrigatória ausente.
A10	Criar pipeline CI inicial e proteção de branch	A07–A09	CI roda lint/typecheck/build em push/PR.
A11	Publicar OpenAPI inicial com convenções de erro/auth/paginação	A03–A04	Documento contrato versionado; sem DTO provisório oculto.

Fase B — Persistência, identidade e papéis (semanas 3–7 | 40–50 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
B01	Consolidar ERD físico e cardinalidades	A03	Modelo revisado sem conflito de ownership.
B02	Criar schema User e UserRole	B01	Email único e papel composto migrados.
B03	Criar migrations e constraints de ADMIN único/exclusivo	B02	Testes de unicidade e exclusividade passam.
B04	Definir schema RoleRequest e RoleAuditEvent	A03, B01	Estados, campos, índices e retenção documentados.
B05	Definir append-only no banco para auditoria	B04	Aplicação/role DB não consegue editar/excluir eventos.
B06	Implementar hash Argon2id e política de senha	B02	Casos Unicode, espaços e limites cobertos.
B07	Implementar cadastro com CLIENTE automático	B02, B06	E-mail duplicado e cadastro válido testados.
B08	Implementar login e rate limit por conta/IP	B06, Redis	Resposta genérica e 429/Retry-After testados.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
B09	Implementar sessão, JWT 15 min e refresh opaco rotativo	B07–B08	Token antigo reutilizado revoga família.
B10	Implementar logout e checagem de sessão ativa	B09	Sessão revogada não acessa endpoint protegido.
B11	Implementar `/api/me` GET/PATCH name	B10	Cliente só altera o próprio nome.
B12	Implementar solicitação de RESPONSAVEL e cooldown	B04, B10	Uma pendente por usuário; cooldown 7 dias.
B13	Implementar aprovação/rejeição em transação	B12	Aprovação + concessão são atômicas.
B14	Implementar seed/script ADMIN protegido	B03	Nenhum endpoint público cria ADMIN; secret não versionado.
B15	Implementar matriz middleware + autorização contextual	B10–B14	Testes negativos por papel/ownership passam.

Fase C — Restaurante, horários e catálogo (semanas 8–11 | 32–40 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
C01	Implementar cadastro de restaurante com responsável da sessão	B15	Body não aceita responsibleUserId como autoridade.
C02	Implementar GET `/api/me/restaurants` e management	C01	Só restaurantes próprios aparecem.
C03	Implementar edição parcial de restaurante	C02	Campos omitidos permanecem inalterados.
C04	Implementar publicação/despublicação	C03, futura consulta Orders	Novo restaurante UNPUBLISHED; pedidos ativos bloqueiam despublicação.
C05	Implementar timezone IANA e grade semanal	C03	Horário local coerente por restaurante.
C06	Implementar validador de intervalos cruzando meia-noite/dias	C05	Testes de adjacência/overlap passam.
C07	Implementar Category e seus contratos	C01	Categoria sempre vinculada a restaurante.
C08	Implementar ProductBase	C07	Identidade lógica separada da oferta.
C09	Implementar RestaurantProduct e FK categoria/restaurante	C07–C08	Constraint composta impede categoria cruzada.
C10	Implementar money BRL decimal e validação 2 casas	C09	Sem float; 422 para precisão inválida.
C11	Implementar display_name/normalized_name	C09	NFKD, diacríticos, whitespace e lowercase testados.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
C12	Criar índice único nome normalizado por restaurante	C11	Duplicado bloqueado mesmo com oferta desativada.
C13	Implementar estoque e status da oferta	C09	Estoque >=0; zero visível indisponível.
C14	Implementar StoragePort + Cloudinary	C09	Upload validado e domínio desacoplado.
C15	Implementar cache-aside catálogo/restaurante + invalidation	C01–C14	TTL 60s; sem cache de estoque/autorização/pedidos.

Fase D — Pedidos, idempotência e estoque (semanas 12–16 | 40–50 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
D01	Criar schema Order, OrderItem, OrderEvent	C09–C13	Constraints de quantity, subtotal e unicidade.
D02	Criar snapshots de endereço, customer name/email e produto	D01, B11	Alterar perfil/catálogo não muda pedido antigo.
D03	Criar schema IdempotencyRecord e tombstone	D01	Unique user/key, payload hash, expiry, status.
D04	Implementar normalização/hash canônico do payload	D03	Ordem de itens/whitespace irrelevantes não mudam intenção.
D05	Implementar checkout com validações de publicação/horário/preço/stock	D01–D04	Sem criação em preço divergente/indisponibilidade.
D06	Persistir IdempotencyRecord + Order + Items na mesma transação	D03–D05	Rollback integral antes do commit; sem débito de stock.
D07	Implementar replay mesma chave/hash	D06	Resposta original retorna sem duplicar pedido.
D08	Implementar conflito chave/hash diferente	D06	409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED.
D09	Implementar tratamento de concorrência e 202 PROCESSING	D06–D08	Segunda request não mantém lock/transação >5s.
D10	Implementar endpoint de consulta da chave	D03–D09	Ownership; 404/410/200 conforme regra.
D11	Implementar máquina de estados e matriz de transições	D01	Todas as combinações ator/estado testadas.
D12	Implementar confirmação com locks determinísticos	D11, C13	Débito + status + evento em uma transação.
D13	Implementar recusa em CRIADO	D11	Evento criado; stock não muda.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
D14	Implementar cancelamento e reposição única	D12	Status/evento/stock atômicos.
D15	Implementar update condicional contra transição concorrente	D11–D14	Duas ações simultâneas não causam estado parcial.
D16	Implementar listagem do cliente e detalhes	D01, D11	Ownership e snapshots preservados.
D17	Implementar orders por restaurante e inbox consolidada	D16	Filtros, busca, paginação e ordenação aprovados.
D18	Implementar OrderView em rota explícita de escrita	P-01, D17	GET puro; POST de view idempotente se formalmente aprovado.
D19	Implementar contratos de polling e atualização	D17–D18	Polling 15s; pause hidden; refresh ao retornar.

Fase E — Review, dashboard e administração completa (semanas 17–18 | 16–20 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
E01	Implementar POST review por OrderItem	D16	Dono + pedido CONCLUIDO + uma review/item.
E02	Testar rating 1–5 e comentário opcional	E01	Casos limites e duplicidade cobertos.
E03	Implementar métricas dashboard	D01, E01	Produtos vendidos em CONCLUIDO; reviews pela data de criação.
E04	Implementar filtros temporais por timezone	E03	Default 30d; máximo 365d; limites inclusivos documentados.
E05	Resolver seleção de restaurante no dashboard	P-03	Contexto explícito e ownership.
E06	Implementar transferência de responsável	B13, C01	Transferência auditada; alvo deve ser RESPONSAVEL existente.
E07	Implementar remoção RESPONSAVEL	E06	Bloqueia remoção se houver restaurante não transferido.
E08	Testar matriz admin e trilha append-only	B05, E06–E07	Ações permitidas/negadas e evidências.

Fase F — Aplicativo mobile cliente (semanas 19–24 | 48–60 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
F01	Inicializar React Native/TypeScript e navegação	B10, A05	Build reproduzível e rotas principais.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
F02	Implementar cliente HTTP, refresh e interceptors seguros	B09	Uma renovação por 401; sem loop de refresh.
F03	Implementar cadastro/login/logout	F01–F02	Sessão persiste com refresh seguro.
F04	Implementar exploração e busca de restaurantes	C01–C15	Loading, vazio, erro, paginação e refresh.
F05	Implementar detalhe e catálogo	C07–C15	Produtos visíveis com disponibilidade correta.
F06	Implementar detalhe do produto	F05	Preço atual, imagem e disponibilidade.
F07	Implementar carrinho local por usuário/restaurante	F05–F06	RN-01; quantidade e totais recalculados.
F08	Implementar cálculo monetário seguro	F07	Valores decimais sem float impreciso.
F09	Implementar checkout/endereço	D05–D10	Uma intenção, chave UUID v4 e retry seguro.
F10	Implementar confirmação e recuperação pós-timeout	F09	Consultar key antes de nova intenção.
F11	Implementar histórico/detalhe de pedido	D16	Estados e eventos legíveis.
F12	Implementar acompanha-mento/refresh/cancelamento	D11–D19	Ações válidas conforme matriz; sem retry cego.
F13	Implementar reviews	E01	Só item próprio concluído; uma por item.
F14	Implementar perfil e logout com limpeza local	B11	Carrinho/dados temporários removidos no logout.
F15	Appium + acessibilidade + regressão mobile	F01–F14	Jornada E2E estável em emulador/dispositivo.

Fase G — Web de gestão (semanas 25–29 | 40–50 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
G01	Inicializar React/TypeScript, router e layout	B10, A05	Base web e rotas protegidas.
G02	Implementar sessão/cookie/CSRF	B09	Refresh HttpOnly Secure SameSite=Lax; access em memória.
G03	Implementar seleção de restaurante gerenciado	C02, P-03	Contexto explícito e persistência segura de seleção.
G04	Implementar edição de restau-rante/publicação/horários	C01–C06	Form valida UX e backend valida invariantes.
G05	Implementar categorias/ofertas	C07–C14	CRUD sem quebra de snapshot.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
G06	Implementar estoque/preço e estados indisponíveis	C10–C13	Zero visível, não comprável.
G07	Implementar pedidos por restaurante e inbox	D17–D19	Contagens por restaurante/global, filtros e busca.
G08	Implementar detalhe, eventos e OrderView	P-01, D18	GET puro; view explícita se aprovada.
G09	Implementar ações de status	D11–D15	Desabilitar clique duplicado; reconciliar conflitos.
G10	Implementar dashboard	E03–E05	Período default e filtros no timezone.
G11	Implementar administração de role requests	B12–B15	Aprovar/rejeitar com auditoria.
G12	Implementar transferência/remoção de responsável	E06–E08	Fluxo completo e auditado.
G13	Testar WCAG 2.2 AA como referência	G01–G12	Teclado, foco, contraste, leitores e mensagens.
G14	Testes UI/E2E e regressão web	G01–G13	Fluxo completo sem mocks para APIs críticas.

Fase H — Segurança, operação e staging (semanas 30–32 | 24–30 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
H01	Revisão de autentica-ção/sessão/refresh	B06–B10	Testes de expiração, revogação e reuse.
H02	Revisão de autorização/IDOR	Todos módulos	Tentativas cruzadas cliente/restaurante bloqueadas.
H03	Testes XSS/CSRF/injection/upload	F/G e API	Casos negativos automatizados ou evidenciados.
H04	Revisar rate limits e política Redis indisponível	P-06	Sem bypass silencioso de proteção.
H05	Revisar logs e sanitização de dados	Todos módulos	Teste comprova ausência de secret/PII vedada.
H06	Adicionar logs, métricas, trace e request IDs	API	Painel/alertas básicos úteis.
H07	Configurar health/readiness	API/infra	Não revela segredo nem internals.
H08	Configurar backup diário e retenção 7 dias	PostgreSQL	Evidência de backup criptografado.
H09	Executar restore e medir RPO/RTO	H08	Teste mensal documentado; RPO≤24h, RTO≤8h como alvo.
H10	Preparar staging e secrets	Infra	Configuração segura sem secrets no Git.

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
H11	Smoke e regressão de staging	H01–H10	Fluxos críticos aprovados.

Fase I — RNF-01 e release candidate (semanas 33–36 | 32–40 h)

ID	Atividade menor	Dependência	Entregável / critério de aceite
I01	Definir baseline de infra e dataset sintético	H10	Ambiente isolado e reproduzível.
I02	Validar nove operações oficiais no k6	API completa	Scripts e perfis de VU versionados.
I03	Implementar cenário de cache frio	I01–I02	Cache limpo, misses registrados.
I04	Implementar cenário de cache aquecido	I01–I02	Dados pré-carregados e hit rate validado.
I05	Executar 30 testes oficiais de carga	I03–I04	3 volumes × 2 caches × 5 runs com evidências.
I06	Executar 60 runs de overhead	H06, I05	30 pares × instrumentação completa/mínima.
I07	Executar 40 runs de concorrência estoque	D12–D15	4 níveis × 10 repetições; sem inconsistência.
I08	Executar QU-29…QU-70: idempotência e recuperação	D03–D15	Falhas antes/depois commit sem duplicação/estoque incorreto.
I09	Analisar P95/P99, erros, RPS e recursos	I05–I08	Relatório reproduzível; limites sem ajuste oportunista.
I10	Corrigir gargalos e bugs encontrados	I09	Correções registradas e regressão aprovada.
I11	Reexecutar casos impactados	I10	Evidências novas ligadas ao commit.
I12	Consolidar relatório RNF-01 e release checklist	I01–I11	Pass/fail por critério e limitações declaradas.
I13	Aprovar release candidate/staging	I12	Nenhum bug crítico/alto conhecido em fluxos críticos.

5. Dependências e caminho crítico

```
flowchart TD
  A[Contrato e repositório] --> B[Schema e migrations]
  B --> C[Auth e autorização]
  C --> D[Restaurantes e horários]
  D --> E[Categorias e catálogo]
  E --> F[Pedidos e snapshots]
  F --> G[Idempotência e transações de estoque]
  G --> H[Reviews e dashboard]
  H --> I[Mobile e Web integrados]
  I --> J[Segurança, regressão e staging]
  J --> K[RNF-01 e homologação]
  K --> L[Release candidate]
```

O caminho crítico passa por contratos → persistência → identidade/autorização → restaurante/catálogo → pedido/estoque/idempotência → clientes integrados → homologação. Não iniciar telas dependentes de contratos que ainda mudam. Mobile e web podem compartilhar componentes/contratos e ter alguma sobreposição de desenvolvimento, mas a estimativa não pressupõe dois desenvolvedores.

6. Matriz de rastreabilidade de entregáveis

Requisito/área	Fases principais	Evidência mínima
RF-01 / auth	B, F, G	Unit + API + E2E + testes refresh/revogação.
RF-02 / Review	E, F	Ownership, CONCLUIDO, rating e unique orderItem.
RF-03 / Order	D, F, G	Máquina de estados e E2E ponta a ponta.
RF-04 / Dashboard	E, G	Agregações e timezone testados.
RF-05/RF-09 / catálogo	C, G	CRUD, normalização, snapshots e autorização.
RF-06 / roles	B, E, G	Aprovação, cooldown, exclusividade ADMIN e audit trail.
RF-07 / restaurante	C, G	Ownership, publicação, horários e transferência.
RF-08 / preço/estoque	C, D, G	Precisão monetária, concorrência e reposição única.
RN-01…RN-09	C, D, F, G	Testes de regras de carrinho/catálogo/pedido.
RNF-01	I	130 execuções e relatório por cenário.
RNF-02	D, F, G, H	Retry seguro, mensagens e ausência de falso sucesso.

7. Riscos de cronograma e buffers

Risco	Sinal de alerta	Resposta planejada
Contrato/API ainda instável	DTO/rota muda durante frontend	Congelar contrato por módulo; atualizar OpenAPI antes de UI.
Transação/concorrência complexa	Testes só passam com mocks	Reservar tempo para PostgreSQL real e testes concorrentes.
Duas interfaces	Backend fica pronto e UI se prolonga	Entregar telas por jornada, sem polir tudo antes do fluxo vertical.
Ambiente de carga insuficiente	Picos e recursos variam entre runs	Baseline, estabilização, dataset fixo e execução repetível.
Integração externa de mídia	Upload falha por configuração	StoragePort, mock local de teste e smoke real em staging.
Aprendizado de stack	Atividade leva muito além da estimativa	Priorizar MVP; registrar aprendizado e recalibrar próxima fase.
Escopo cresce	Features fora do MVP entram sem decisão	Recusar scope creep; registrar item para fase posterior.

Buffer recomendado: reservar 10–15% da capacidade de cada fase para correções e aprendizado. O horizonte de 36 semanas já distribui semanas de integração/regressão; qualquer novo requisito funcional deve alterar escopo, horas ou data, não ser absorvido silenciosamente.

8. Rotina semanal sugerida

1. **Planejamento (30–45 min):** selecionar atividades com dependências satisfeitas e critérios de aceite claros.
2. **Implementação (blocos curtos):** fechar uma atividade de ponta a ponta antes de abrir várias frentes.
3. **Teste contínuo:** executar testes relacionados após cada alteração; não deixar QA crítico para o final.
4. **Revisão semanal (30 min):** atualizar estado, risco, decisões, bugs e estimativa restante.
5. **Demonstração:** validar jornada com o comportamento real, não apenas leitura do código.

Definition of Done para cada atividade

- Código integrado à branch principal por PR/revisão.
- Testes proporcionais ao risco executados.
- Contrato/OpenAPI e documentação atualizados.
- Sem segredo em código/config/versionamento.
- Tratamento de loading, vazio, sucesso, erro e conflito na interface quando aplicável.
- Logs/telemetria sem conteúdo sensível.
- Critérios de aceite demonstráveis.

9. Checklist de liberação do MVP

☐ Requisitos RF/RN/RNF sem alteração não aprovada.
☐ Pendências P-01…P-12 resolvidas ou explicitamente excluídas das rotas/módulos não liberados.
☐ OpenAPI coincide com controllers/DTOs reais.
☐ Migrations testadas em banco limpo e staging.
☐ Autenticação, refresh, revogação e autorização cruzada testados.
☐ Cadastro/gestão de restaurante e horários testados.
☐ Catálogo, normalização, estoque e snapshots testados.
☐ Checkout idempotente e máquina de estados testados em PostgreSQL real.
☐ Carrinho local respeita RN-01 e limpa no logout.
☐ Reviews e dashboard obedecem regras e timezone.
☐ Mobile e web usam API real, sem mocks em fluxos críticos.
☐ Acessibilidade básica e WCAG 2.2 AA como referência no web revisadas.
☐ Rate limiting/Redis failure policy aprovada e testada.
☐ Logs, métricas, tracing e health checks instalados.
☐ Backup/restore testado; RPO/RTO registrados.
☐ Zero bug crítico/alto conhecido nos fluxos críticos.
☐ RNF-01 executado; relatório e evidências preservados.
☐ Release candidate e notas de versão preparadas.

Resultado esperado ao fim do plano: MVP demonstrável e tecnicamente verificável, com evidências de qualidade e desempenho. O cronograma é referência ajustável; não substitui acompanhamento real de esforço nem autoriza cortar critérios de segurança ou integridade para cumprir uma data.